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1Z200000 建设工程项目管理

1Z201000 建设工程项目的组织与管理

1Z201010 建设工程项目管理的目标和任务

1Z201011 建设工程管理的任务

1Z201012 业主方和项目其他参与方项目管理的目标和任务

1Z201013 建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务

1Z201014 施工方项目管理的目标和任务

1Z201020 建设工程项目的组织

1Z201021 项目结构分析在项目管理中的应用

1Z201022 组织结构在项目管理中的应用

1Z201023 工作任务分工在项目管理中的应用

1Z201024 管理职能分工在项目管理中的应用

1Z201025 工作流程组织在项目管理中的应用

1Z201026 合同结构在项目管理中的应用

1Z201030 建设工程项目策划

1Z201031 项目决策阶段策划的工作内容

1Z201032 项目实施阶段策划的工作内容

1Z201040 建设工程项目采购的模式

1Z201041 项目管理委托的模式

1Z201042 设计任务委托的模式

1Z201043 项目总承包的模式

1Z201044 施工任务委托的模式

1Z201045 物资采购的模式

1Z201050 建设工程项目管理规划的内容和编制方法

1Z201051 项目管理规划的内容

1Z201052 项目管理规划的编制方法

1Z201060 施工组织设计的内容和编制方法

1Z201061 施工组织设计的内容

1Z201062 施工组织设计的编制方法

1Z201070 建设工程项目目标的动态控制

1Z201071 项目目标动态控制的方法及其应用

1Z201072 动态控制在进度控制中的应用

1Z201073 动态控制在投资控制中的应用

1Z201080 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任

1Z201081 施工企业项目经理的工作性质

1Z201082 施工企业项目经理的任务

1Z201083 施工企业项目经理的责任

1Z201084 项目各参与方之间的沟通方法

1Z201085 施工企业人力资源管理的任务

1Z201090 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程

1Z201091 项目的风险类型

1Z201092 项目风险管理的工作流程

1Z201100 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法

1Z201101 监理的工作性质

1Z201102 监理的工作任务

1Z201103 监理的工作方法

1Z202000 建设工程项目施工成本控制

1Z202010 施工成本管理的任务与措施

1Z202011 施工成本管理的任务

1Z202012 施工成本管理的措施

1Z202020 施工成本计划

1Z202021 施工成本计划的类型

1Z202022 施工成本计划的编制依据

1Z202023 按施工成本组成编制施工成本计划的方法

1Z202024 按施工项目组成编制施工成本计划的方法

1Z202025 按施工进度编制施工成本计划的方法

1Z202030 施工成本控制

1Z202031 施工成本控制的依据

1Z202032 施工成本控制的步骤

1Z202033 施工成本控制的方法

1Z202040 施工成本分析

1Z202041 施工成本分析的依据

1Z202042 施工成本分析的方法

1Z203000 建设工程项目进度控制

1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统

1Z203011 项目进度控制的目的

1Z203012 项目进度控制的任务

1Z203013 项目进度计划系统的建立

1Z203014 计算机辅助建设工程项目进度控制

1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证

1Z203021 项目总进度目标论证的工作内容

1Z203022 项目总进度目标论证的工作步骤

1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

1Z203031 横道图进度计划的编制方法

1Z203032 工程网络计划的编制方法

1Z203033 工程网络计划有关时间参数的计算

1Z203034 关键工作和关键路线的确定

1Z203035 时差的运用

1Z203036 进度计划调整的方法

1Z203040 建设工程项目进度控制的措施

1Z203041 项目进度控制的组织措施

1Z203042 项目进度控制的管理措施

1Z203043 项目进度控制的经济措施

1Z203044 项目进度控制的技术措施

1Z204000 建设工程项目质量控制

1Z204010 质量管理与质量控制

1Z204011 对质量管理与质量控制的理解

1Z204012 全面质量管理思想和方法的应用

1Z204020 建设工程项目质量控制体系

1Z204021 项目质量的形成过程和影响因素分析

1Z204022 项目质量控制体系的建立和运行

1Z204023 施工企业质量管理体系的建立与认证

1Z204030 建设工程项目施工质量控制

1Z204031 施工质量控制的目标、依据与基本环节

1Z204032 施工质量计划的内容与编制方法

1Z204033 施工生产要素的质量控制

1Z204034 施工准备工作的质量控制

1Z204035 施工过程的作业质量控制

1Z204036 施工质量与设计质量的协调

1Z204040  建设工程项目质量验收

1Z204041 施工过程质量验收

1Z204042 竣工质量验收

1Z204043 竣工验收备案

1Z204050  施工质量不合格的处理

1Z204051 工程质量问题和质量事故的分类

1Z204052 施工质量事故的预防

1Z204053 施工质量问题和质量事故的处理

1Z204060  数理统计方法在施工质量管理中的应用

1Z204061 分层法的应用

1Z204062 因果分析图法的应用

1Z204063 排列图法的应用

1Z204064 直方图法的应用

1Z204070  建设工程项目质量的政府监督

1Z204071 政府对项目质量的监督职能

1Z204072 政府对项目质量监督的内容

1Z205000  建设工程职业健康安全与环境管理

1Z205010 职业健康安全管理体系与环境管理体系

1Z205011 职业健康安全管理体系与环境管理体系标准

1Z205012 职业健康安全与环境管理的特点和要求

1Z205013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行

1Z205020  建设工程安全生产管理

1Z205021 安全生产管理制度

1Z205022 危险源的识别和风险控制

1Z205023 施工安全技术措施和安全技术交底

1Z205024 安全生产检查的类型和内容

1Z205025 安全隐患的处理

1Z205030 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理

1Z205031 生产安全事故应急预案的内容

1Z205032 生产安全事故应急预案的管理

1Z205033 职业健康安全事故的分类和处理

1Z205040 建设工程施工现场文明施工和环境保护的要求

1Z205041 施工现场文明施工的要求

1Z205042 施工现场环境保护的要求

1Z206000 建设工程合同与合同管理

1Z206010 建设工程施工招标与投标

1Z206011 施工招标的内容

1Z206012 施工投标的内容

1Z206013 合同的谈判与签,约

1Z206020 建设工程合同的内容

1Z206021 施工承包合同的内容

1Z206022 物资采购合同的内容

1Z206023 施工专业分包合同的内容

1Z206024 施工劳务分包合同的内容

1Z206025 项目总承包合同的内容

1Z206026 工程监理合同的内容

1Z206030 合同计价方式

1Z206031 单价合同的运用

1Z206032 总价合同的运用

1Z206033 成本加酬金合同的运用

1Z206040 建设工程担保

1Z206041 投标担保的内容

1Z206042 履约担保的内容

1Z206043 预付款担保的内容

1Z206044 支付担保的内容

1Z206050 建设工程施工合同实施

1Z206051 施工合同分析的任务

1Z206052 施工合同交底的任务

1Z206053 施工合同实施的控制

1Z206054 施工分包管理的方法

1Z206055 施工合同履行过程中的诚信自律

1Z206060 建设工程索赔

1Z206061 索赔的依据

1Z206062 索赔的方法

1Z206063 索赔费用的计算

1Z206064 工期索赔的计算

1Z206070 国际建设工程施工承包合同

1Z206071 施工承包合同争议的解决方式

1Z206072 施工承包合同的订立和履行

1Z206073 国际常用的几种建设工程施工承包合同条件的特点

1Z207000 建设工程项目信息管理

1Z207010 建设工程项目信息管理的目的和任务

1Z207011 项目信息管理的目的

1Z207012 项目信息管理的任务

1Z207020建设工程项目信息的分类、编码和处理方法

1Z207021 项目信息的分类

1Z207022 项目信息编码的方法

1Z207023 项目信息处理的方法  ．

1Z207030 建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能

1Z207031 管理信息化

1Z207032 项目管理信息系统的功能

